
 

 

 1405مرداد  17 تاریخ گزارش:  افزار سمین نرم نام پروژه: 

 1405مرداد  17تا مرداد  10 بازه زمانی:  احمدزاده لهاما مدیر پروژه: 

 توضیحات مدیریتی  وضعیت  ی محور بررس 

 روز تاخیر نسبت به خط مبنا به دلیل تاخیر در رفع باگ  3 زرد     ( Scheduleبندی )زمان

ها طبق بودجه پیش رفته استهزینه سبز    (Budgetبودجه )  

 هیچ تغییری در محدوده پروژه ایجاد نشده است سبز    ( Scopeمحدوده )

 کننده توقف تحویل سرورهای اصلی از سوی تامین قرمز    (Risksها )ریسک 

 

 ( SPIشاخص عملکرد زمانی ) پیشرفت واقعی  ای پیشرفت برنامه 

60% 53 % 0.91 

 آمیز ماژول گانت چانتتست اولیه موفقیت 

 استقرار با مشتریان و ثبت صورت جلسه رسمی  برگزاری جلسه

 2فاز  یهاتست قی و امکان تعو ی اصل کنندهنیسرورها از تأم افتیعدم در :لی فع   ان بحر 

 گر ید یهاکنندهنیانعقاد قرارداد با تأم ا یموقت  یابر یاز سرورها یریگبهره  لازم: ی اصلاح   اقدام 

 (Integration Testingکپارچگی )تست یشروع فاز 

 جدید   کنندهنیتأمبا داد ظیم قرارتن

 شده یرفع خطاهای شناسای

 

زارش وضعیت هفتگی پروژهکاربرگ گ  
سمین افزارنرماستقرار پروژه توسعه و   


